

ELŐTERJESZTÉS

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. augusztus 17. napján tartandó soron kívüli, nyílt ülésére**

**Tárgy: Döntéshozatal a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00034 azonosító számú,
„Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése” elnevezésű projekt
vállalkozási szerződés-módosítása ügyében**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tótkomlós Város Önkormányzata és a Békés-Bihar Településfejlesztési Nonprofit Kft. 2021. december 2. napján vállalkozási szerződést kötöttek a TOP PLUSZ 1.2.1-21 kódszámú, „Élhető települések” című felhívás kapcsán projekt előkészítési feladatok ellátására és műszaki tervdokumentáció, egyéb engedélyes és kiviteli tervek készítésére.

A pályázat benyújtása megtörtént, amely pozitív elbírálásban részesült, az elnyert összeg összesen 69.999.935,- Ft, ebből Tótkomlós Város Önkormányzatára eső előleg összege 68.364.423,- Ft már az önkormányzat rendelkezésére áll.

A vállalkozási szerződés összege nettó 3.858.267,- Ft, azaz **bruttó 4.900.000,- Ft**, melyből már összesen bruttó 1.371.910,- Ft, a projekt előkészítés (pályázat benyújtása és előkészítő feladatok ellátása, PET) kapcsán kifizetésre került.

A Békés-Bihar Településfejlesztési Nonprofit Kft. kezdeményezte a szerződés módosítását, oly módon, hogy a fennmaradó bruttó 3.528.090,- Ft összeget több részszámla beiktatásával tudja lehívni.

Mivel az eredeti vállalkozási szerződés szerinti vállalkozási díj teljes összege nem változik, így javaslom a szerződés módosítás engedélyezését, a részszámlázás ütemezésének tekintetében.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00034 azonosító számú, „Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése” elnevezésű projekt kapcsán, a 2021. december 2. napján a Békés-Bihar Településfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításához hozzájárul. A szerződés-módosítás során a vállalkozási díj teljes összege nem kerül módosításra, csak a számlázás ütemezésében történik változás.

A képviselő-testület felhatalmazza Zsura Zoltán János polgármestert a szerződés-módosítás aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester


Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2022. augusztus 16.



Zsura Zoltán János
polgármester

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző.

Az előterjesztést készítette: Deák-Fogarasiné Borsányi Csilla igazgatási ügyintéző  S.K.