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E L Ő T E R J E S Z T É S

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. augusztus 29-ei ülésére

Tárgy: A KEOP-7.1.2.0-2008-0243 azonosító számú, „Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű projekt keretében projektmenedzsmenti feladatok ellátására kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
Tótkomlós Város Önkormányzata 2009. május 20-án megbízási szerződést kötött az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a KEOP-7.1.2.0-2008-0243 azonosító számú, „Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására.
A megbízás a projektfejlesztési szakaszra (I. forduló) és a megvalósítási szakaszra (II. forduló) vonatkozó teljes körű projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozott.

A Megbízási szerződést az előterjesztéshez csatoltam.

A projektfejlesztési szakasz (I. forduló) sikeresen lezárult a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) támogató általi elfogadásával.

A megvalósítási szakaszra (II. forduló) vonatkozóan benyújtásra került a pályázat, hivatalosan a döntésről nem kaptunk még értesítést, de a támogató, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Egységes Monitoring Információs Rendszerében (EMIR) rögzítésre került a II. fordulóra vonatkozó támogató döntés.
A fentiek alapján a projekt megvalósítási szakaszának előkészítése érdekében szükséges a korábban megkötött projektmenedzsment megbízási szerződés felbontása az alábbi indokok miatt:
· A megvalósítási szakaszban a projekthez kapcsolódó jogi szakértési feladatokat is a projektmenedzsment tevékenység keretén belül kell biztosítani, illetve elszámolni, amely részfeladatot a megbízás nem tartalmazta, mivel az I. fordulós pályázat ezt nem így kérte.

· A megvalósítási szakaszra benyújtott és támogatást nyert pályázat szerint a feladat ellátására 2 fő műszaki szakértőt kell biztosítani, a megbízás ezzel ellentétben csak 1 fő műszaki szakértőt biztosít a szerződés megkötésekor érvényes előírások szerint.

· A projekt második fordulós pályázathoz kiszámított beruházási, illetve teljes elszámolható költsége nagyságrendileg 350.000.000,-Ft-tal növekedett, amely a projektmenedzsment feladatok vállalási árát is jelentősen befolyásolja.

· A szerződés szerint a megvalósítási szakaszra vonatkozó ZPEJ hiánypótlásának teljesítési határideje – vagyis a projektmenedzsmenti feladatok teljesítésének határideje – tervezetten 2013. december 31. napja. A projektfejlesztési szakaszban beszerzett vízjogi létesítési engedélyben előírt 1 éves próbaüzem, a projektfejlesztési szakasz teljesítésének elhúzódása, valamint a megvalósítási szakaszra vonatkozó pályázat elbírálásának elhúzódása miatt a projektmenedzsment feladatokra reálisan kb. 2014. december végéig lesz szükség.

A fentiek alapján a projektmenedzsment feladatokra vonatkozó szerződést, amely alapján az I. fordulót sikeresen lezárta az Önkormányzat, szükséges lenne közös megegyezéssel megszüntetni.

A megvalósítási szakaszra (II. forduló) új közbeszerzési eljárás keretében, a jelenleg érvényes szabályozások és pályázati, önkormányzati igények alapján kerülne beszerzésre a projektmenedzsment feladatot ellátó társaság.

A megállapodás tervezet, amely a megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését tartalmazza, a határozati javaslat részét képezi.
Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP.7.1.2.0-2008-0243 azonosító számú, „Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” tárgyú pályázat keretében a projektmenedzsmenti feladatok ellátására, 2009. május 20-án kötött megbízási szerződést visszamenőlegesen, a projektfejlesztési szakaszra vonatkozó utolsó teljesítés dátumával, azaz 2011. június 29-ével közös megegyezéssel megszünteti a szerződő felek egyetértése esetén.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges tárgyalások, egyeztetések lefolytatására, és annak sikeres lezárását követően az alábbi, megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.

MEGÁLLAPODÁS

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL VALÓ MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

amely létrejött egyrészről

Tótkomlós Város Önkormányzata

székhely: 5940 Tótkomlós, Fő u. 1.

adószám: 15345802-2-04

képviseli: dr. Garay Rita polgármester

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről az

ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 3.

cégjegyzékszám: 01-10-045902

adószám: 14206728-2-41

számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000033-43090002

képviseli: Gombi Attila vezérigazgató

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

- a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

1) Felek rögzítik, hogy közöttük 2009. május 20. napján – a megindításkor, 2009. március 28. napján hatályos Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja szerint megindított egyszerű – közbeszerzési eljárás eredményeként megbízási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre Megbízó KEOP-7.1.2.0-2008-0243 azonosítószámú, „Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” című pályázati projektjéhez kapcsolódó teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyában.

2) A Szerződés értelmében Megbízott a projektfejlesztési szakaszban és a projekt-megvalósítási szakaszban felmerülő teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátását vállalta. A közbeszerzési eljárás lefolytatása és az annak eredményeként megkötött Szerződés aláírása napján a KEOP-1.2.0 konstrukcióra érvényes előírások szerint a projektmenedzsment tevékenység az alábbi részfeladatok ellátását foglalta magába:

· általános menedzsment feladatok (vezető menedzser biztosítása),

· pénzügyi szakértői feladatok ellátása (pénzügyi menedzser biztosítása),

· műszaki szakértői feladatok ellátása (műszaki menedzser biztosítása),

· dokumentálási feladatok elvégzése.

3) A vállalási ár egyösszegű átalányárként került meghatározásra az alábbiak szerint:

A megbízási díj 11.850.000,- Ft + áfa, azaz Tizenegymillió-nyolcszázötvenezer forint és általános forgalmi adó, amelyből
· a projektfejlesztési szakaszra vonatkozó díj: 2.850.000,- Ft + áfa, azaz Kettőmillió-nyolcszázötvenezer forint és általános forgalmi adó,
· a megvalósítási szakaszra vonatkozó díj: 9.000.000,- Ft + áfa, azaz Kilencmillió forint és általános forgalmi adó.

4) A Szerződés megkötését követően az alábbi – Feleknek fel nem róható – változások következtek be, amelyekkel a Szerződő Felek korábban nem számoltak:

a) A megvalósítási szakaszban a projekthez kapcsolódó jogi szakértési feladatokat is a projektmenedzsment tevékenység keretén belül kell biztosítani, illetve elszámolni, amely részfeladatot az ajánlatkérés, az ajánlat, illetve a szerződés sem tartalmazta az első fordulós pályázati felhívásnak megfelelően.

b) A megvalósítási szakaszra benyújtott és támogatást nyert pályázat szerint a feladat ellátására 2 fő műszaki szakértőt kell biztosítani – a menedzsment tevékenységre elszámolható költségtétel a pályázati kiírásban is ennek megfelelően került meghatározásra –, a jelen Szerződés alapját képező ajánlatkérés, ajánlat, illetve szerződés pedig csak 1 fő műszaki szakértő biztosítását tartalmazta.

c) A projekt második fordulós pályázathoz kiszámított beruházási, illetve teljes elszámolható költség – ami a projektmenedzsment feladatok vállalási árát is (beruházási költséghez viszonyított Pályázati felhívás szerinti százalékos meghatározás alapján) befolyásolja – az első fordulós pályázatban tervezett költséghez képest jelentősen – nagyságrendileg
350.000.000,- Ft-tal – változott (növekedett). 

d) A Szerződés szerint a megvalósítási szakaszra vonatkozó ZPEJ hiánypótlásának teljesítési határideje – vagyis a menedzsment feladatok teljesítésének határideje – tervezetten 2013. december 31. napja. A projektfejlesztési szakaszban beszerzett vízjogi létesítési engedélyben előírt 1 éves próbaüzem, a projektfejlesztési szakasz teljesítésének elhúzódása, valamint a pályázat elbírálásának jelentős időigénye alapján a megvalósítási szakasz menedzsment feladatai reálisan legkorábban 2014. december 31. napjáig kerülhetnek lezárásra. Ez az eredeti feltételektől lényeges eltérést, valamint akkor nem kalkulált munkavégzést jelent és az árképzésre is hatást gyakorol az infláció figyelembe vételénél.

5) Előbbiek alapján az Önkormányzat mint Megbízó a megvalósítási szakaszra vonatkozó pályázatát azzal a tartalommal nyújtotta be, hogy a megvalósítási szakaszra – a jelenleg ismert feltételeknek megfelelően – új menedzsment szervezet kerül kiválasztásra, a korábbi Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése mellett. A benyújtott pályázat ezen tartalommal 2011. augusztus 2. napján támogatási döntésben részesült.

6) A fentiekre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött Szerződést a 2011. augusztus 2. napján a Felek birtokába került információk alapján, azonban visszamenőleges hatállyal, a projektfejlesztési szakaszra vonatkozó utolsó teljesítés dátumával (2011. június 29. napja, amely a projektfejlesztési szakasz Zárójelentésének Közreműködő Szervezet általi elfogadásának napja) közös megegyezéssel megszüntetik.
7) Jelen szerződés magyar nyelven, két számozott oldalból, öt megegyező, eredeti példányban készült el, amelyekből három példány a Megbízót, kettő példány a Megbízottat illeti.
8) Felek kijelentik, hogy a projektfejlesztési szakaszhoz kapcsolódó feladatok tekintetében egymással teljes körűen elszámoltak, a megvalósítási szakasz feladatai pedig még nem kerültek teljesítésre, így jelen Szerződésből fakadóan egymással szemben a jövőben semmilyen igényt nem támasztanak.
Tótkomlós, 2011. augusztus  ……
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	


	
	



	Tótkomlós Város Önkormányzata

képviseli:

dr. Garay Rita

polgármester
	
	ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.

képviseli:

Gombi Attila

vezérigazgató


Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: az egyeztetések lefolytatására és a megállapodás aláírására 2011. szeptember 2.
Tótkomlós, 2011. augusztus 25.
   dr. Garay Rita

    polgármester 
Az előterjesztést látta: 

Kvasznovszkyné Szilasi H. Krisztina aljegyző
Az előterjesztést ellenőrizte: 
Skultéti Mihály műszaki osztályvezető 
Az előterjesztést készítette: 
Borsányi Csilla műszaki ügyintéző
