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    III-2/2014. Nyü.______
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. március 26-ai ülésére

Tárgy: DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” elnevezésű pályázat vonatkozásában a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés módosítása
Tótkomlós Város Önkormányzata 2012. december 6-án vállalkozási szerződést kötött a BÉKÉS DRÉN KFT.-vel (5630 Békés, Petőfi u. 20.) a tárgyi munkák elvégzésére. A vállalkozási szerződés alapján a teljesítés határideje 2013. december 31. Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 291/2013. (XII. 18.) határozata értelmében a kivitelezés teljesítésének véghatárideje 2014. március 31-re módosult. 

Az alapszerződés műszaki tartalma a pótmunkák nélkül nem valósítható meg. A pótmunkák műszaki tartalmát már elfogadták, a pótmunkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás nem került lefolytatásra, illetve Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást visszavonta, így az nem végezhető el. A műszaki ellenőr 2014. március 20-án jelezte, hogy a megadott befejezési határidőre a kivitelezés nem végezhető el. A kivitelező képviselőjével és a műszaki ellenőrrel folytatott egyeztetés alapján a kivitelezés befejezésének vállalható véghatárideje – a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt - 2014. május 26. 
A kivitelezés készültségi foka az alapszerződés tekintetében 95%. 
Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

„A” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” elnevezésű pályázat vonatkozásában a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés módosításával egyetért, melynek alapján a kivitelezés teljesítésének véghatárideje 2014. május 26. napjára módosul.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés módosítás aláírására. 

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: 2014. március 20.
„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” elnevezésű pályázat vonatkozásában a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés, a kivitelezés teljesítésének véghatáridejének 2014. május 26. napjában történő megállapítása vonatkozásában kezdeményezett módosításával nem ért egyet.
Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal
Tótkomlós, 2014. március 20.

   

                                                                                           dr. Garay Rita







         polgármester
Az előterjesztést látta: 

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző

Az előterjesztést készítette: 
Hajdu Zoltán műszaki ügyintéző
